

Harmonogram rzeczowo finansowy

Dane Wykonawcy:

(pieczęć firmy)

Postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko”.

| Wyszczególnienie prac | | *wartość netto w PLN (suma zadań w kw.) | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Realizacja robót w okresach miesięcznych [wartość netto w PLN] | | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--|---------|--------|----------|--------|
| | | | | | ROK 2017 | | | ROK 2018 | |
| | | | | | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. |
| Część I - budowa sieci | Sieć magistralna Barwice - Przybkowo | | 01.04.2017 r. | 31.12.2017 r. | | | | X | X |
| | Sieć magistralna Przybkowo - Parchlino | | 01.04.2017 r. | 31.12.2017 r. | | | | X | X |
| | Sieć rozdzielcza w miejscowości Przybkowo | | 01.04.2017 r. | 31.12.2017 r. | | | | X | X |
| | Sieć rozdzielcza w miejscowości Parchlino | | 01.04.2017 r. | 31.12.2017 r. | | | | X | X |
| | Sieć rozdzielcza w miejscowości Przybkówko | | 01.04.2017 r. | 31.12.2017 r. | | | | X | X |
| Część II - budowa SPC | Budowa Stacji podnoszenia ciśnienia | | 01.07.2017 r. | 30.04.2018 r. | X | | | | |
| RAZEM* | | | | | | | | | |

* SUMA WSZYSTKICH KWOT MUSI BYĆ RÓWNA I WYNIKAĆ Z FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY

 Upoważniony przedstawiciel

 Miejscowość i data